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1 Inleiding 
1.1 Achtergrond 
 
Vanaf 1997 worden taludbekledingen op de zeedijken in Zeeland vervangen of verbeterd in 
verband met de veiligheid. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van 
Projectbureau Zeeweringen, dat een samenwerkingsverband is tussen Rijkswaterstaat 
Dienst Zeeland en de Zeeuwse Waterschappen. Aanvankelijk werd vooral in de 
Westerschelde gewerkt maar sinds 2006 ook in de Oosterschelde (voor meer informatie, 
zie de site http://www.zeeweringen.nl). 
 
Tijdens voorbereidende werkzaamheden is gebleken dat op een aantal plaatsen waar de 
werkzaamheden plaats zullen vinden, klein zeegras Zostera noltii in populaties langs de 
dijk voorkomt. Ervan uitgaande dat in een zone van 8-15 meter breed vanaf de teen van de 
dijk zal worden gewerkt, zal in totaal ongeveer 4000-8000 m² aan klein zeegras moeten 
wijken.  
 
Klein zeegras is een in Europees verband beschermde soort die het goed doet in de 
Waddenzee het laatste decennium (Reise & Kohlus, 2008), maar in Zeeland sterk is 
afgenomen. Voor constructie en sluiting van de Stormvloedkering in 1986 kwam ongeveer 
1200 ha klein zeegras voor in de Zeeuwse wateren, maar tegenwoordig resteert daarvan 
nog maar 75 ha (zie www.zeegras.nl). Voornaamste reden van de achteruitgang is 
waarschijnlijk een toegenomen zoutgehalte (de Jong et al. 2005), maar ook andere 
invloeden zoals een paar strenge winters in de tachtiger en negentiger jaren, of gewijzigde 
factoren onder invloed van de stormvloedkering, kunnen een rol hebben gespeeld. Buiten 
de Zeeuwse kustwateren komt de soort alleen nog voor op enkele plekken in de 
Waddenzee (voor meer informatie, zie de site www.zeegras.nl van Rijkswaterstaat).  
 
Bij de dijkwerkzaamheden wordt mitigatie1 beoogd omdat ingrepen volgens EU-regelgeving 
geen significant effect mogen hebben op zeegrasvelden. In voorbereidende plannen voor 
de dijkwerkzaamheden is ervan uitgegaan dat <1% vernietiging geen significant effect is. 
De opdrachtgever wil mitigatiemaatregelen nemen om aan de veilige kant te blijven, en te 
zorgen dat de gevolgen in elk geval gering blijven. 
  
Om de effecten van de werkzaamheden voor de zeegraspopulatie zo gering mogelijk te 
houden werd besloten om het zeegras te transplanteren vanuit de dijktrajecten waar de 
werkzaamheden zullen plaatsvinden, naar geschikt geachte locaties elders in de 
Oosterschelde. In Nederland bestaat ruime ervaring met het transplanteren van zeegras. 
Klein zeegras is succesvol geherintroduceerd in de westelijke Waddenzee, en heeft zich in 
de loop van 14 jaar langzaam maar gestaag uitgebreid. Groot zeegrasaanplanten bleken 
daar goed aan te slaan, maar hebben moeite met overwintering. De aanplanten waren altijd 
kleinschalig; de enige wat grootschaliger aanplant van groot zeegras heeft acht jaar 
standgehouden. Dit, en diverse terugkoppelingsmechanismen die inmiddels bekend zijn 
                                                          
1
 Onder mitigatie wordt verstaan het voorkomen of reduceren van de negatieve gevolgen van een ingreep. 
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van zeegras, doen vermoeden dat een grotere aanplantschaal meer succesvol zou kunnen 
zijn voor groot zeegras (van Keulen et al. 2003, van der Heide et al. 2007, van Katwijk et al. 
subm.). 
 
In de meeste gevallen wordt bij zeegrastransplantaties uitgegaan van losse scheuten, 
‘plugs’ of sedimentvrije zoden (Fonseca et al., 1998; Paling et al. in press), maar uit 
proeven blijkt dat transplantatie van zeegrasplaggen de beste resultaten kan geven, zeker 
waar de waterdynamiek geprononceerd is of waar erosie parten kan spelen (Fonseca et al., 
1998).  
 
1.2 Formulering van proef & uitvoering 2007 
 
In opdracht van Projectbureau Zeeweringen werd begin 2007 een onderzoeksplan 
opgesteld door medewerkers van de Radboud Universiteit in Nijmegen (RU), samen met 
onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO), 
Rijkswaterstaat (RWS) en het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). In dit onderzoeksplan 
werd een verkennend onderzoek beschreven hoe deze mitigatie van klein zeegras in de 
Oosterschelde kan worden uitgevoerd. Het onderzoeksplan behelst twee proeven: i) een 
schelpenproef vooraf, en ii) een transplantatieproef met klein zeegras.  
 
De schelpenproef vooraf werd uitgevoerd om te testen of een behandeling met 
schelpengruis succesvol zou zijn in het omlaag brengen van de wadpier Arenicola marina 
populatie, en hoe dit schelpengruis het beste kon worden aangebracht. Wadpieren 
concurreren met klein zeegras (Philippart, 1994), en een behandeling vooraf op de 
mitigatielocaties werd daarom noodzakelijk geacht. Deze proef vooraf is in april 2007 
uitgevoerd door het hoveniersbedrijf BTL uit Bruinisse, onder begeleiding van medewerkers 
van de RU. Uit de resultaten bleek dat een laag schelpengruis waarschijnlijk succesvol zou 
zijn in het omlaag brengen van de wadpierpopulatie tot acceptabele dichtheden (dwz <10-
15 per vierkante meter). Ook was duidelijk dat een eenvoudige aanbrenging van een 
schelpengruislaag van 7 cm dikte onder een 10 cm laag slik voldoende zou zijn om 
wadpieren te weren. Omdat de effectiviteit op de lange termijn niet bekend is, werden ook 
netten geplaatst als antiwadpiermaatregel. Behandelingen met netten zijn al vaker met 
succes toegepast, o.a. in Nederland, Duitsland en Denemarken; zie o.a. Hüttel, 1990; 
Volkenborn, 2005; Volkenborn et al., 2007; van Wesenbeeck et al., 2007.  
 
De transplantatieproef met klein zeegras is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe 
zeegrasplaggen het best kunnen worden getransplanteerd. Bij de eerste uitvoering van de 
proef in juni 2007 door BTL uit Bruinisse, werden zeegrasplaggen gerooid bij een van 
tevoren geselecteerde donorlocatie op Schouwen-Duiveland (westelijke gedeelte van de 
Slikken van Viane), en vervolgens gelegd op twee mitigatielocaties op het eiland Tholen 
(Krabbenkreek Zuid en Slikken van de Dortsman Noord; Figuur 1).  
 
De eerste mitigatielocatie (Krabbenkreek) voor de proef van 2007 is beschut, en daar 
werden wadpierpopulaties op twee manieren bestreden: met een 
schelpengruisbehandeling en met netten. De tweede mitigatielocatie (Dortsman Noord) is 
blootgesteld aan weer, golven en stromingen; daar werd alléén een schelpenbehandeling 
toegepast omdat netten mogelijk zouden losraken bij overmatige erosie. Op beide plekken 
Zeegrasmitigaties Oosterschelde  
 
Herziene Tussenrapportage Fase 4 – 25 augustus 2008 
 
3 
werd ook een aantal onbehandelde plots beplant om te zien of de transplantaties misschien 
toch konden uitlopen zonder antiwadpierbehandeling. 
 
Sinds het leggen van de plaggen zijn een nulmeting (direct na het leggen in juni 2007) en 
een zestal monitoringsronden uitgevoerd (in juni, juli, augustus, september en november 
2007, en februari 2008) om de resultaten van de transplantatie te toetsen. Daarnaast zijn 
de mitigatielocaties bezocht en onderzocht in oktober en december 2007, en februari 2008.   
 
1.3 Verlenging van proef 2008 
 
De resultaten van de eerste aanplant waren positief: de plaggen sloegen goed aan, en bij 
een bezoek in het voorjaar 2008 (9 mei KKZuid; 17 mei Dortsman N) bleek dat 
zeegrasscheuten uitliepen in de meeste patches van beide locaties. Op basis hiervan werd 
het groene licht gegeven voor het inzetten van nieuwe proeven met transplantaties in 2008.  
 
In december 2007 werd door een team bestaande uit RWS, RU, NIOO en BTL een tweetal 
nieuwe locaties – Rattekaai (bij Roelshoek, Zuid Beveland) en Krabbenkreek Noord (St. 
Philipsland) bezocht om te toetsen of deze geschikt waren als mitigatielocatie. Na 
goedkeuring werden deze toegevoegd aan Krabbenkreek Zuid en Dortsman Noord als 
mitigatielocaties voor zeegrastransplantaties in 2008 (Figuur 1). Bij Dortsman Noord werd 
besloten een locatie dichter bij de dijk te gebruiken, nabij de natuurlijk voorkomende klein 
zeegras populatie. Op 8-9 mei 2008 werden locaties Goesse Sas, Viane Oost en Viane 
West bezocht om geschiktheid als donorlocatie voor 2008 te toetsen. Alle drie werden 
geschikt gevonden, maar uiteindelijk werd uit praktische overweging besloten alleen Viane 
Oost en –West te gebruiken (Figuur 1).  
 
1.4 Vergunningen 
 
De Oosterschelde heeft een beschermde status (o.a. EU Natura 2000), en als zodanig 
mogen activiteiten zoals de huidige proef alleen na vergunningverlening door de provincie 
worden uitgevoerd.  
 
In 2007 is in afwachting van een definitieve vergunning door Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Zeeland een Gedoogbeschikking Handhaving natuur en milieu verleend op 22 
mei 2007 voor de verplaatsing van zeegras (RMW0705548/3/40). Later is op 4 juli 2007 
schriftelijke toestemming voor aanvang fase 2 van de zeegrasmitigaties gegeven door 
Projectbureau Zeeweringen, nadat op 2 juli de definitieve vergunning was afgegeven door 
de provincie. Voor fases 3 (monitoren van aanplant van 2007 tem september 2008), 4 (full 
time begeleiden van de zeegrasmitigaties in 2008 in periode mei/juni) en 5 (monitoren van 
aanplant 2008 tem september 2009) werd een vergunning door de provincie verleend op 
15 mei 2008 (PZDB-B-08043).  
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Figuur 1    Kaart van Oosterschelde, met donor- en mitigatielocaties 2007-2008 
Bron: ANWB/VVV Topografische kaart 1:50,000 en www.deltawerken.com/Deltaworks/23.html   
Rattekaai
Dortsman Noord
Viane Oost
Viane West
Krabbenkreek 
Noord
Krabbenkreek 
Zuid
      Donorlocatie 2008
      Mitigatielocatie 2007
      Mitigatielocatie 2008
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2 Methode aanplant 2008  
2.1 Methodiek volgens opdrachtomschrijving 2008 
 
Donorlocaties 
Voor het verplaatsen van zeegras wordt gebruik gemaakt van zeegras op de werkstroken 
van de trajecten Viane Oost en Goesse Sas. Op aanwijzen van de begeleider dient het 
zeegras te worden opgenomen, een en ander afhankelijk van de bedekkinggraad. Deze 
donorlocaties zijn vanaf de dijk goed bereikbaar voor materieel.  
 
Op de donorlocaties dient in totaal 756 m² aan zoden zeegras te worden opgenomen. De 
zoden dienen te worden opgenomen in delen van 0,75 bij 1,50 meter (halve zode, één 
zode is 1,50 bij 1,50 meter), dik 10 cm en te worden geladen in een daartoe geschikt 
gemaakte aanhangwagen. De zoden dienen te worden afgedekt met doeken die vochtig 
dienen te worden gehouden met water. De zoden mogen niet op elkaar worden geplaatst, 
er dient – middels kratten of een andere methode – tussenruimte te worden gelaten zodat 
de zoden eenvoudig kunnen worden gelost. 
 
Vanaf de donorlocatie dient transport zo snel mogelijk plaats te vinden naar de 
mitigatielocaties (er mogen ten hoogste twee hoogwaters tussen opnemen en plaatsen 
zitten). Een deel van het zeegras dient te worden overgeladen op een boot (platbodem) 
welke geschikt dient te zijn om te varen naar de mitigatielocatie, Krabbenkreek Zuid, daar 
wachten op laagwater alvorens kan worden begonnen met de plaatsing (de platbodem 
laten droogvallen). Het resterende deel zeegras kan per as worden vervoerd naar 
mitigatielocatie Dortsman Noord. 
 
Op de donorlocaties dient na het opnemen van de zoden het slik richting dijk gefatsoeneerd 
te worden middels uitvlakken. 
 
Mitigatielocaties 
Op de Krabbenkreek Zuid dienen de zoden zeegras, de schelpen en het materieel per boot 
te worden aangevoerd. Het personeel mag zich – het liefst in één groep – verplaatsen via 
de schapendam.  
  
Bij de Dortsman Noord dienen de zoden zeegras per as te worden aangevoerd. De locatie 
op het slik is bereikbaar via de glooiing waarvoor weinig kreukelberm aanwezig is. 
 
Op de plek waar de zoden geplaatst worden (inclusief behandelmethode) dient eerst de 
bovenste laag te worden verwijderd, zodanig dat de zoden na plaatsing de eerste twee 
maanden niet verzinken ten opzichte van het omringende sediment, maar ook niet boven 
het sediment uitsteken (een verhoging van 1 tot 5 mm direct na plaatsing is acceptabel). 
Het aanbrengen gebeurt op circa NAP +0.30 m.  
 
Zeegrasmitigaties Oosterschelde  
 
Herziene Tussenrapportage Fase 4 – 25 augustus 2008 
 
6 
Begonnen dient te worden op het verste punt vanaf de transportroute, om niet door eerdere 
gerealiseerde delen heen te rijden. Bestaande zeegrasvelden dienen te worden ontzien. 
 
Methode van plaatsing 
In totaal 112 zoden (252 m²) dienen te worden geplaatst in totaal 16 plots (figuur 2). Deze 
plots dienen te worden uitgezet op de locatie (met circa 5 meter vrije ruimte tussen de plots 
aan alle zijden; zie figuur 2). In verband met de droogvalduur van 50 tot 70%, welke van 
belang is voor zeegras, zullen de plots waarschijnlijk in een strook komen te liggen. Op 
aanwijzen van de begeleider dienen een tweetal behandelmethoden (schelpen of geen 
behandeling) door elkaar te worden aangebracht. Elke plot kent één behandelmethode. 
 
K (5) 
schelpV (9)
schelp
K (5) 
blanco V (9)
blanco
K (5) 
schelp V (9)
schelp
V (9)
blanco
K (5) 
blanco
V (9)
blanco K (5) 
blanco
K (5) 
schelp
V (9)
schelp K (5) 
blanco
V (9)
blanco
V (9)
schelp K (5) 
schelp5m
5m
10m
10m
15,5m
15,5m
137m
36,5m
 
Figuur 2   Indeling van de 16 plots per mitigatielocatie 
In totaal 8 veilige plots en 8 kansrijke plot, en 8 schelpen plots en 8 onbehandelde plots; dit geld voor de 
mitigatielocaties Dortsman Noord, Krabbenkreek Zuid en Rattekaai; voor Krabbenkreek Noord geldt het schema 
zoals weergegeven in Figuur 4.  V = veilig; K = kansrijk; blanco = onbehandeld; schelp = schelpenbehandeling.  
 
Er dienen 36 zoden in 4 plots van 9 zoden (81 m²) “veilig” (volgens figuur 3) op een 
schelpenlaag te worden geplaatst. De schelpenlaag moet worden aangebracht over een 
oppervlakte van 15,50 bij 15,50 meter, de zoden dienen in het centrum van deze 
behandeling te worden gesitueerd. De schelpenlaag moet op 20 cm diepte worden 
ingegraven en dient een laagdikte te hebben van minimaal 7 cm. Het terug te brengen slik 
mag een maximale laagdikte hebben van 10 cm. 
 
A
B
Veilige plot
Kansrijke plot
1,5m
1,5m
1,5m
1,5m
15,5m
15,5m
10m
10m
zeegras 
patch
zeegras 
patch
 
Figuur 3   Aanplant: A. veilige plot en B. kansrijke plot  
Er dienen 20 zoden in 4 plots van 5 zoden (45 m²) “kansrijk” (volgens figuur 3) op een 
schelpenlaag te worden geplaatst. De schelpenlaag dient te worden aangebracht over een 
oppervlakte van 10 bij 10 meter, de zoden dienen in het centrum van deze behandeling te 
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worden gesitueerd. De schelpenlaag dient op 20 cm diepte te worden ingegraven en dient 
een laagdikte te hebben van minimaal 7 cm. Het terug te brengen slik mag een maximale 
laagdikte hebben van 10 cm. 
 
Er dienen 36 zoden in 4 plots van 9 zoden (81 m²) “veilig” (volgens figuur 3) te worden 
geplaatst. Hierbij dient géén voorbehandeling plaats te vinden. De zoden dienen in het 
centrum van de plot van 15,50 bij 15,50 meter te worden geplaatst. Buiten de zoden hoeft 
niet te worden ontgraven. 
 
Er dienen 20 zoden in 4 plots van 5 zoden (45 m²) “kansrijk” (volgens figuur 3) te worden 
geplaatst. Hierbij dient géén voorbehandeling plaats te vinden. De zoden dienen in het 
centrum van de plot van 10 bij 10 meter te worden geplaatst. Buiten de zoden hoeft niet te 
worden ontgraven. 
 
Op de hoekpunten van de behandeling dienen per plot FSC-houten piketpaaltjes te worden 
geplaatst van minimaal 1,00 meter lengte om de plot te kunnen terugvinden. Eén paaltje 
per plot dient in overleg met de begeleider te worden voorzien van een bordje met daarop 
een nummer.  
 
 
Losse planten 
Bij het opnemen van de zoden zeegras gaat plantmateriaal verloren. Dit dient te worden 
verzameld, losjes uitgespoeld in zout water om sediment kwijt te raken en met alleen 
aanhangend water in plastic zakken in kratten te worden vervoerd naar de mitigatielocatie 
Krabbenkreek Noord (figuur 4). Direct nadat de planten in de zakken zijn gedaan dienen 
deze niet in contact te komen met direct zonlicht, dit geldt zowel gedurende opslag en 
transport, dit om het oplopen van de temperatuur en de daarmee samenhangende 
uitdroging te voorkomen. De planten mogen maximaal 24 uur in een zakje bewaard worden 
alvorens te worden geplant én de bewaartemperatuur dient beneden de 25 °C te blijven. 
 
Op de mitigatielocatie dienen 225 plantjes te worden geplant met een tussenruimte van 10 
cm (dichtheid 100 plantjes per m²) te worden gepoot per plot van 5 bij 5 meter, op 
aanwijzen van de begeleider middels het handmatig planten van de restanten. In totaal 
worden 4 plots van 5 bij 5 meter aangelegd die vooraf een schelpenbehandeling hebben 
gehad. Daarnaast worden 4 onbehandelde plots aangelegd zonder schelpenbehandeling, 
waarin  eveneens 225 losse plantjes zijn gepoot per plot. Er dient een afstand van 5 meter 
te worden gehouden onderling tussen de plots.  
 
Op de hoekpunten van de behandeling dienen per plot FSC-houten piketpaaltjes te worden 
geplaatst van minimaal 1,00 meter lengte om de plot te kunnen terugvinden. Eén paaltje 
per plot dient in overleg met de begeleider te worden voorzien van een bordje met daarop 
een nummer. 
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2.2 Verschil in aanpak: 2007 en 2008  
 
Algemeen 
Mitigatielocaties. Tijdens een bijeenkomst tussen Projectbureau Zeeweringen, NIOO en RU 
in november 2007 werd besloten het aantal mitigatielocaties uit te breiden van twee naar 
maximaal vier. In de maand daarop werd door een team bestaande uit RWS, RU, NIOO en 
BTL een tweetal potentiële nieuwe locaties – Rattekaai (bij Roelshoek, Zuid Beveland) en 
Krabbenkreek Noord (St. Philipsland) – bezocht om te toetsen of deze geschikt waren als 
mitigatielocatie. Deze werden goedgekeurd en vervolgens toegevoegd aan Krabbenkreek 
Zuid en Dortsman Noord (Figuur 1).  
 
Donorlocaties. Op 8-9 mei 2008 werden locaties Goesse Sas, Viane Oost en Viane West 
door RU bezocht om geschiktheid als donorlocatie voor 2008 te toetsen. Alle drie locaties 
werden geschikt gevonden, maar uiteindelijk werd uit praktische overweging besloten 
alleen Viane Oost en Viane West te gebruiken (Figuur 1).  De Slikken van Viane liggen 
gunstig ten opzichte van 3 van de 4 locaties (Krabbenkreek Noord en –Zuid, en Dortsman 
Noord), bovendien was Viane West al ten dele gerooid in 2007. Een bijkomend voordeel is 
dat na het rooien van Viane Oost en -West de toekomstige werkstroken van het dijktraject 
Oosterlandpolder (uitvoering in het kader van Zeeweringen in 2010) geheel leeg zijn. 
 
Nettenbehandeling. In 2007 werden acht van de 24 plots in de Krabbenkreek Zuid voorzien 
van afbreekbare netten als anti-wadpierbehandeling. Deze maatregel werkte goed tegen de 
wadpieren maar had ongunstige neveneffecten, zoals het (vermoedelijk) zuurstofloos 
worden van de bodem. Daarnaast kwamen delen van netten regelmatig bloot te liggen, en 
moesten  opnieuw worden toegedekt met sediment. Omdat de schelpenbehandeling ook 
goede resultaten lijkt te geven tegen wadpieren werd in april 2008 besloten de 
netbehandeling verder te staken en alléén met schelpenbehandelingen door te gaan.  
 
Losse planten. Omdat er bij het rooien redelijk veel losse planten verloren leken te gaan 
(deze vallen bijv. van de schep of van de rand van een volle kist) werd besloten om een 
aantal kleine plots te beplanten met losse planten. In het verleden en elders is met losse 
planten gewerkt in plaats van met zoden (zie inleiding), en dat heeft vaker tot goede 
resultaten geleid. Besloten werd activiteiten met losse planten te beperken tot één locatie 
(Krabbenkreek Noord), omdat het vooral gaat om planten die anders verloren zouden gaan 
te gebruiken, en zo enige ervaring op te doen met losse planten in de Oosterschelde.  
 
Aanpak BTL 
Kisten voor plaggenvervoer. In 2007 werden houten kisten gebruikt om plaggen in te 
vervoeren vanaf de donorlocatie. Deze waren van multiplex en voorzien van een laag 
landbouwplastic aan de binnenzijde. Echter, deze constructie had zijn beperkingen, want 
het hout nam vocht op, waardoor de kisten kromtrokken en snel uit elkaar vielen. 
Daarnaast bleef het plastic niet zitten en was het vaak moeilijk om de plaggen uit een 
stroeve houten kist te verwijderen. Uiteindelijk ging veel tijd zitten in het dagelijks opnieuw 
in elkaar zetten van de kisten, en werden veel plaggen onnodig beschadigd. BTL heeft 
daarom besloten dit jaar zelf te investeren in het laten fabriceren van kisten van extra sterk 
industrieel kunststof (foto 1). Deze blijken het uitstekend te doen: ze zijn sterk genoeg om 
het rooien, laden en lossen zonder beschadiging te doorstaan, en is het rooien een stuk 
gemakkelijker dan met houten kisten.  
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Foto 1   Nieuwe kunststof kisten voor vervoer van plaggen 
 
Piketpalen en nummering. In 2007 werden de hoeken van de plots gemarkeerd met 
betonijzers en bamboepalen. Echter, de palen waren snel verdwenen en de ijzers waren 
slecht te lokaliseren, waardoor de omtrekken van de plots na oktober slecht te zien waren. 
Er is daarom in overleg met Projectbureau Zeeweringen besloten de hoeken van vorig jaar 
in december 2007 te voorzien van piketpalen, en de nieuwe aanplant van 2008 bij aanvang 
al te voorzien van piketpalen. De nummering van 2007 (geplastificeerde papierennummers 
op A5 grootte) was ook snel verdwenen, en werd besloten één paal per plot te voorzien van 
een duurzaam nummer.  
 
Aanvoer per boot op Krabbenkreek Zuid. In 2007 mocht BTL gebruik maken van de 
zogenaamde Schapendam voor het vervoer van mini rupsdumpers en kranen. Echter, deze 
route werd behoorlijk beschadigd door diepe sporen, en in 2008 kwam het verzoek van 
Staatsbosbeheer om de dam te ontzien bij verdere werkzaamheden. In het contract met 
BTL werd daarom vastgesteld dat vervoer van alle plaggen, schelpen en materieel in de 
Krabbenkreek Zuid per boot moest worden uitgevoerd.  
 
Behandeling van plots. Vorig jaar werden alle plots over de volledige oppervlakte 
uitgegraven (10 bij 10 m voor kansrijke plots, 15 bij 15 m voor veilige plots) voor het leggen 
van plaggen, en daarna weer aangevuld met sediment. Dit jaar is besloten dat dit alleen 
hoeft te gebeuren bij de schelpenplots, en dat in de onbehandelde plots alleen worden 
uitgegraven op de plaats waar de plaggen worden gelegd.  
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Aanpak RU 
Junior onderzoeker full-time voor monitoring. Vorig jaar werd door RU een AIO aangesteld 
op part-time basis voor de monitoring, met ondersteuning van een assistent tijdens 
veldbezoeken. Echter, omdat er in 2008 twee extra locaties plus in totaal 64 extra plots 
worden aangelegd werd besloten een full-time AIO aan te stellen, en daarnaast een full-
time assistent in dienst te nemen gedurende de drukste periode (dwz van eind mei tot eind 
september 2008).  
 
RTK-GPS voor oppervlakte en uitbreiding. Vorig jaar werden oppervlaktes en uitbreidingen 
van zeegras in en om de patches door de onderzoekers gemonitord op basis van 
schattingen. Dit ging in 2007 wel goed, maar als er in 2008 sprake was geweest van veel 
uitbreiding ten opzichte van 2007, dan was dit moeilijk te volgen geweest. Daarom werd 
besloten om alle patches tijdens de nulmeting nauwkeurig in te meten met behulp van een 
RTK-GPS, met een nauwkeurigheid van 1-2 cm. Daarvoor werd een training gevolgd in het 
gebruik van de meetapparatuur en in het omgaan met de interface software. Vanwege de 
kosten van het RTK-GPS meetapparatuur wordt dit per dag gehuurd van een 
gespecialiseerd bedrijf.  
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3 Uitvoering op donorlocaties 
3.1 Praktische uitvoering door BTL 
 
Op 8-9 mei 2008 werden locaties Goesse Sas, Viane Oost en Viane West bezocht om 
geschiktheid als donorlocatie voor 2008 te toetsen. Alle drie werden geschikt gevonden, 
maar uiteindelijk werd uit praktische overweging besloten alleen Viane Oost en –West te 
gebruiken. In Viane Oost mocht in een werkstrook van 10 meter vanaf de teen van de dijk 
worden geoogst, en in Viane West tot een afstand van 15 meter.  
 
Rooiwerkzaamheden door BTL zijn op dinsdag 27 mei 2008 begonnen op Viane Oost, 
waar op dat moment het zeegras een gemiddelde dichtheid had van tussen de 5-10%. Dit 
is laag, maar natuurlijke populaties elders bleken door een koud voorjaar een trage start te 
hebben en overal was de dichtheid lager dan normaal.  
 
De rooiwerkzaamheden op Viane Oost werden geëindigd op 16 juni, waarna men op 17 
juni doorging met rooien op Viane West tot 24 juni. In totaal is ongeveer 1030 m² geoogst, 
waarvan 97% vervolgens is gelegd op de mitigatielocaties. Een paar plaggen bleek niet te 
voldoen (door te lage bedekking), of gingen onderweg verloren.  
 
Zoals gespecificeerd werden zoden van 0,75 bij 1,5 meter en ongeveer 10 cm dikte gerooid 
met behulp van een grote kraan met hulpstuk, dat vorig jaar werd ontwikkeld en goed bleek 
te functioneren2. Plaggen werden geoogst en vervoerd in plastic kisten met een open 
voorzijde. Tijdens vervoer werden ze afgedekt met dikke stoffen doeken en natgehouden 
met water. Vervoer gebeurde met behulp van een tractor en aanhangwagen (foto 2), of in 
het geval van de Krabbenkreek Zuid, met een platbodem boot vanuit de haven van St. 
Philipsland. Kisten werden opgestapeld, maar werden ondersteund met balken zodat de 
zoden niet werden geplet.  
 
Zoden werden doorgaans hetzelfde dag gelegd, maar waar dit niet mogelijk was werden de 
kisten (met zoden) op de slikken neergezet zodat ze werden natgehouden door het 
opkomende tij. Na het rooien van de zoden zijn de slikken richting dijk gefatsoeneerd 
middels uitvlakken, waarbij de zone >5m vanuit de teen van de dijk nog is voorzien van een 
schelpengruislaag als antiwadpierbehandeling (foto 3).  
 
Men kan concluderen dat het rooien en vervoer goed is verlopen, enerzijds dankzij veel 
ervaring opgedaan in 2007 (er werd met dezelfde team gewerkt), anderzijds omdat de 
nieuwe kunststoffen kisten beter functioneerden waardoor er minder mechanische 
beschadiging en uitdroging optrad.  
                                                          
2
 Zie “Eindrapportage Zeegrasmitigaties Oosterschelde. Proeven met verplaatsen van klein zeegras Zostera noltii in de 
Oosterschelde:  mitigatiemaatregel bij toekomstige dijkwerkzaamheden.”  ZLD – 6470. Herziene versie 22 maart 2008 
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Foto 2   Vervoer van plaggen – in kunststoffen kisten afgedekt met natte doeken 
Links de kraan met het rooiarm, rechts de kraan voor het verplaatsen van de kisten. Viane West, 16 juni 2008.  
 
 
 
Foto 3   Herstel van slikken Viane Oost na het rooien  
Net gerooid
Hersteld
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3.2 Kwesties op donorlocatie & tijdens vervoer 
 
Zoals eerder vermeld was de dichtheid van het zeegras minder dan in 2007 - Viane Oost 
had een bedekking van 5-10% en Viane West 25-30% (gemiddeld). Dit is zeker ten dele te 
wijten aan het groeiseizoen, dat door de lang aanhoudende kou pas laat op gang is 
gekomen waardoor alle zeegraspopulaties in de Oosterschelde het minder leken te doen 
dan in 2007. De verwachting is echter dat dit wel bij zal trekken in de loop van 2008. 
Gegevens van Jacobs (1983) van de Krabbenkreek Zuid uit 1978 laten een soortgelijke late 
start zien, met een bedekking van minder dan 10% tot ver in juli, maar met een herstel en 
een maximale groei in september (figuur 4).  
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Figuur 4   Zeegrasgroei in Krabbenkreek Zuid 1978-79 
(gebaseerd op gegevens van Jacobs, 1983) 
 
 
De nieuwe kunststof kisten voldoen uitstekend: ze zijn steviger waardoor er minder 
mechanische schade aan de plaggen optreedt, en omdat ze geen water doorlaten (behalve 
uit de open voorzijde) drogen de plaggen minder snel uit dan met de houten kisten van 
vorig jaar. Ze gaan langer mee, en hoeven niet te worden gerepareerd tussen de bedrijven 
door zoals vorig jaar het geval was. Een nadeel is echter wel dat de lege kunststof kisten 
een stuk zwaarder zijn dan de houten kisten waardoor er twee man nodig zijn om ze in de 
rooiarm te plaatsen.  
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Door een misverstand is in Viane Oost tijdens de eerste 1-2 dagen iets verder uit de dijk 
geoogst dan is toegestaan: 12 in plaats van 10 meter. Dit is tijdens de tweede rooidag 
gecorrigeerd en is verder niet meer opgetreden.  
 
Op 10 juni is enige lichte schade aan de dijkbekleding bij Viane Oost ontstaan door 
toedoen van rooiwerkzaamheden met de grote kraan. Over een aantal vierkante meters 
zijn toen de betonnen bekledingselementen enkele decimeters weggezakt. Dit is echter 
dezelfde dag nog door BTL hersteld, en de volgende dag kon men nauwelijks een spoor 
hiervan ontdekken.  
 
De grasbedekking op de route over de dijk bij Viane Oost is door het vele verkeer flink 
beschadigd. Achteraf is dit – waar nodig – afgevlakt voor BTL, en de hele route is opnieuw 
ingezaaid met graszaad.  
 
Als het niet lukte om alle aangevoerde plaggen tijdig te leggen in de plots, dan werden 
deze met de kunststoffen bakken op de slikken gezet om zo tijdens hoogwater te worden 
overspoeld. Dit was enerzijds gunstig omdat de plaggen zo niet zouden uitdrogen. 
Anderzijds was het soms nadelig, want als de bakken niet met de open kant tegen elkaar 
werden geplaatst dan werd vaak een deel van de plag uit de bak gespoeld. Soms was door 
erosie zelfs bijna de helft van een plag verdwenen nadat het gedurende één tij op de 
slikken had gestaan. Na vermelding hiervan werd er beter op gelet dat de bakken tegen 
elkaar aan stonden, wat de meeste erosie voorkwam.  
 
 
 
Foto 4   Erosie uit bak met zeegras na één tij op de slikken 
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Foto 5   Luchtfoto van Viane West donorlocatie 
 
Luchtfoto van donorlocatie Viane West (17 juni 2008), genomen door Dhr. Ed Stikvoort (Provincie Zeeland) 
tijdens de jaarlijkse zeehondentellingen.  
 
Zeegrasmitigaties Oosterschelde  
 
Herziene Tussenrapportage Fase 4 – 25 augustus 2008 
 
16 
4 Uitvoering op mitigatielocaties 
4.1 Praktische uitvoering door BTL 
 
Uitvoering op de mitigatielocaties begon op dinsdag 27 mei met het uitzetten en uitgraven 
van plots op Krabbenkreek Noord, en eindigde op woensdag 25 juni met de laatste 
werkzaamheden op de Dortsman Noord. In totaal zijn conform de opdrachtomschrijving 16 
plots aangelegd per locatie: Krabbenkreek Noord, Krabbenkreek Zuid, Rattekaai en 
Dortsman Noord. Op iedere locatie waren 8 plots aangelegd met een schelpenbehandeling 
en 8 onbehandelde plots; de helft van iedere behandeling (4 plots) werd uitgevoerd in een 
zogenaamde ‘veilige’ opstelling met 9 patches (foto 6), en de andere helft in een 
zogenaamde ‘kansrijke’ opstelling met 5 patches (zie figuren 2 en 3).  
 
Op de locatie Krabbenkreek Noord werd eveneens 8 kleine plots (5 bij 5 m) aangelegd met 
een aanplant van losse planten: 225 in een centrale patch van 1,5 bij 1,5 meter (foto 7). De 
helft van de losse plant plots kreeg een schelpenbehandeling, de andere helft was 
onbehandeld. Dit is aangelegd in de opstelling zoals aangegeven in figuur 5.  
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Figuur 5   Indeling van plots op Krabbenkreek Noord, met losse planten (L) 
V = veilig; K = kansrijk; blanco = onbehandeld; schelp = schelpenbehandeling 
 
De aanleg werd uitgevoerd op de mitigatielocatie met behulp van drie kranen (één grote 
kraan, twee kleinere) en twee rupsdumpers (één groot, één klein). De grote kraan werd 
gebruikt voor het leggen van de plaggen, terwijl het kleinere werden gebruikt voor het 
uitgraven en weer aanvullen van de plots. De rupsdumpers werden gebruikt voor aan- en 
afvoer van de zeegraskisten, en voor de aanvoer van schelpen. Naast één persoon per 
voertuig waren continu twee mannen werkzaam bij het lossen van de plaggen uit de kisten. 
Als er niet werd gelost waren zij bezig met het uitzetten van de plots, en het verwijderen 
van slijkgras dat werd meegevoerd in de zeegrasplaggen. Er werden piketpalen op alle 
hoekpunten van de plots geplaatst, waarvan één werd voorzien van een duurzaam plastic 
nummer (foto 8). Om de exacte plaats van neerleggen aan te geven werd tijdens de aanleg 
tijdelijk piketpalen gezet op de hoekpunten van de centrale plaats waar de patches werden 
gelegd.  
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Foto 6   Aanleg van veilige plot op Krabbenkreek Noord, 29 mei 2008 
 
 
 
Foto 7   Plot 17 met losse planten op Krabbenkreek Noord 
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Foto 8   Piketpaal met duurzame nummering, Rattekaai Plot 16 
 
 
 
Foto 9   Luchtfoto van werkzaamheden op de Dortsman Noord 
Luchtfoto van mtigatielocatie Dortsman Noord (17 juni 2008), genomen door Dhr. Ed Stikvoort (Provincie 
Zeeland) tijdens de jaarlijkse zeehondentellingen.  
 
Zeegrasmitigaties Oosterschelde  
 
Herziene Tussenrapportage Fase 4 – 25 augustus 2008 
 
19 
4.2 Kwesties op mitigatielocaties 
 
In de week voor aanvang van de werkzaamheden op de mitigatielocaties werden de 
werkvelden op de vier locaties uitgezet door Dhr. Bert Boer van de meetdienst van RWS. 
Echter, door een misverstand werd een veld tussen +0,50m en +0,80m  boven NAP 
uitgezet, wat voor klein zeegras te hoog is. Uit gegevens uit de Oosterschelde (de Jong & 
de Jonge, 1989; figuur 6) blijkt dat klein zeegras van nature vooral voorkomt tussen -0,5m 
en +0,8m NAP, met een optimum rond de +0,2 - +0,3m NAP. Op 26 en 27 mei werden de 
werkvlakken daarom opnieuw uitgezet, en wel tussen de +0,3 en +0,5m NAP.  
 
 
 
Figuur 6   Hoogteverspreiding klein zeegras in de Oosterschelde 
Bron: de Jong & de Jonge (1989) 
 
Werkzaamheden op de mitigatielocaties verliepen de eerste dagen vrij traag vanwege het 
ontbreken van een voorman bij het team van BTL. Deze werd pas op 29 mei aan het team 
op de Krabbenkreek Noord toegevoegd, maar daarna verliep het aanleggen van de plots 
volgens schema, waarbij vijf dagen nodig waren per locatie. Gemiddeld waren er 4 dagen 
per locatie nodig voor de aanleg, plus een vijfde dag voor afrondingswerkzaamheden zoals 
het aanvullen van de laatste plots, opruimen van restanten schelpen en afvlakken van 
rijsporen.  
 
De kwaliteit van de gelegde plaggen is in het algemeen goed, maar het 
bedekkingspercentage was relatief laag (gemiddeld 10%, variërend van 1-40%) vergeleken 
met vorig jaar (gemiddeld 32%). Zoals eerder aangegeven ligt dit aan de lagere bedekking 
in Viane Oost vergeleken met Viane West, en aan de lagere temperaturen in het voorjaar 
van 2008 waardoor de groei langzaam op gang kwam.  
 
Schelpen die nodig waren voor de schelpenbehandelingen waren moeilijker aan te 
schaffen dan in 2007. Omdat dit afgelopen jaar veel werden gebruikt in de wegenbouw in 
Zeeland was er een relatieve schaarste op de markt ontstaan. BTL kon daarom niet de 
gewenste kleinere fractie (3-15 mm zoals in 2007) aanschaffen, maar was gedwongen een 
grovere fractie te nemen (0-40 mm). Echter, door een paar keer over de schelpenlaag te 
rijden werd de fractie gefragmenteerder en de verwachting is dat dit even effectief zal zijn. 
Contractueel gezien waren er overigens geen eisen gesteld wat betreft de schelpenfractie.  
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De losse planten lijken het in eerste instantie niet goed te doen: na een week waren meer 
dan de helft van alle planten alweer verdwenen, waarschijn losgeslagen door de stroming 
en golfslag. Gemiddeld waren er toen nog maar <100 plantjes per plot, in plaats van 225.  
 
Praktische problemen bij uitvoering 
Zacht sediment. Nadat vorig jaar problemen waren ontstaan in de Krabbenkreek Zuid met 
het wegzakken van een kraan op dag één was besloten dit jaar de sedimenten van tevoren 
te testen, en wel in de Rattekaai, waar bekend is dat er zachte lagen zijn. BTL had vooraf 
de slikken getest en vond dat deze stevig genoeg waren voor de werkzaamheden. Echter, 
tijdens de uitvoering bleken de lagen daar toch aan de zachte kant te zijn, waarbij vooral bij 
de kranen problemen ontstonden, maar ook de rupsdumpers lieten diepe sporen achter en 
kwamen zelfs af en toe vast te zitten als ze waren volgeladen met schelpen. Problemen 
met het wegzakken bleken ook afhankelijk te zijn van de weersomstandigheden: als het 
veel regende waren de slikken verzadigd met water waardoor er eerder een slurrie 
ontstond bij werkzaamheden en het materieel eerder wegzakte. Op de zachte slikken 
moest met ook meer schelpen plaatsen voor de schelpenbehandeling, omdat de schelpen 
dieper wegzakte – zo werd in de Rattekaai ongeveer 25% meer schelpen gebruikt dan 
oorspronkelijk was geraamd.  
 
 
Foto 10   Diepe sporen in de zachte slikken van de Rattekaai, 3 juni 2008 
 
Schade door rijden van materieel. Doorgaans waren er geen problemen met het rijden van 
materieel, en is de schade op de meeste plaatsen tot een minimum beperkt. Echter, bij 
Krabbenkreek Noord is er met een kraan dwars door grasland op de dijk gereden, en op de 
Dortsman Noord is een rupsdumper per ongeluk dwars door de natuurlijke zeegrasvelden 
gereden (zichtbaar links op foto 9). In beide gevallen waren de meeste aanwezigen op de 
hoogte van waar men wel of niet mocht rijden, maar was dit niet doorgegeven aan de 
chauffeur in kwestie. Er is voorgesteld deze problemen in de toekomst te beperken door bij 
ieder nieuwe locatie vooraf een kleine werkbespreking te organiseren met het veldteam.  
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Olielekkage. Op de slikken van de Dortsman Noord was op vrijdag 20 juni sprake van een 
olielekkage uit een gesprongen leiding van één van de kranen – hierbij kwam ongeveer 10-
15 liter olie op de slikken terecht. Conform de bepalingen in de vergunning is het 
verontreinigde slib afgevoerd en verwerkt door BTL, en waren er achteraf geen zichtbare 
sporen aanwezig op de slikken.  
 
Erosie aan plot. Plot nummer 1 in de Krabbenkreek Noord is aangelegd middenin een 
ondiepe geul, waarin een redelijke stroming ontstaat bij eb en vloed. Na een paar weken 
was er al sprake van een flinke erosie in de plot, en was zeker de helft van de patches 
hierdoor aangetast. De verwachting is dat deze plot het minder goed zal doen vanwege 
deze extra erosie, dat vermeden had kunnen worden door de plot iets te verschuiven naar 
een hoger gelegen locatie.  
 
Te lang doorwerken. Een paar keer heeft de BTL veldteam te lang doorgewerkt waardoor 
er problemen zijn ontstaan in verband met het opkomende water. Eén keer in de 
Krabbenkreek Noord heeft men daardoor op een andere locatie van de slikken moeten 
rijden (de dijk op) dan normaal het geval was, waardoor een kleine schor licht is 
beschadigd. Een tweede keer (op de Rattekaai) heeft men een aantal rijplaten en 
zeegrasbakken (tijdelijk) verloren toen deze vanaf de rupsdumper in het snel opgekomen 
water vielen. In het laatste geval was men gedwongen ’s avonds bij laag water op zoek te 
gaan naar de verloren platen en bakken. In beide gevallen was het een kwestie van het 
opkomende water niet op tijd in de gaten hebben.  
 
Kwaliteit van gelegde plaggen. De plaggen die dit jaar werden gelegd kwamen vaak 
gehavender uit de kisten dan vorig jaar, ondanks het feit dat de kunststof kisten meer 
bescherming bieden dan de houten kisten van 2007. Dit komt waarschijnlijk omdat het 
substraat van Viane Oost zanderiger is dan dat van Viane West, waardoor de plaggen 
eerder de neiging hadden uit elkaar te vallen.  
 
Afwijken van opdrachtomschrijving 
Volgorde van werkzaamheden op de mitigatielocaties. In de opdrachtomschrijving was de 
volgorde van de mitigatielocatie aangegeven als: Krabbenkreek Zuid, Krabbenkreek Noord, 
Rattekaai en Dortsman Noord. Echter, gedurende week één (26-30 mei) waaide een sterke 
wind (windkracht 6-7) waardoor het onverantwoord werd geacht met de platbodem uit te 
varen – dit zou onnodig veel risico’s met zich meebrengen voor personeel en materieel. 
Omdat men het zeegras niet langer wilde laten overtijden is in overleg met Provincie 
Zeeland besloten met Krabbenkreek Noord te beginnen, en is de uitvoering aangepast als 
volgt: Krabbenkreek Noord, Rattekaai, Krabbenkreek Zuid en Dortsman Noord.  
 
Piketpalen. In de eerste ontwerp van de opdrachtomschrijving werd bepaald dat de 
piketpalen voor de hoekpunten van de plots een minimale lengte van 0,75m moesten 
hebben, maar in de eindversie werd dit vastgesteld op 1,00 m. BTL heeft echter 
hardhouten piketpalen van 0,67 m gebruikt. Vastgesteld in een werkoverleg is dat 
Projectbureau Zeeweringen hiermee akkoord gaat, maar dat de eventuele risico’s die 
daaruit voortvloeien (eerder verdwijnen en moeten vervangen van palen) door BTL worden 
gedragen.  
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5 Nulmeting en monitoring 
Tijdens de transplantatieperiode (26 mei – 25 juni 2008) is gelijk de nulmeting uitgevoerd 
op alle locaties en is de basis gelegd voor de monitoring. Er werden dezelfde formulieren 
gebruikt als vorig jaar, en dezelfde parameters zijn gemeten (zie eindrapportage van maart 
2008). In de eerste week werden monitoringen uitgevoerd samen met het RU staflid dat dit 
vorig jaar heeft uitgevoerd, om te zorgen dat dit jaar de uitvoering op identieke wijze 
gebeurt.  
 
Naast de gebruikelijke parameters werden ook foto’s gemaakt van alle individuele patches, 
en werden het zeegras ingemeten met behulp van een Trimble RTK-GPS (figuur 7). Dit 
gebeurde met een nauwkeurigheid van 1-2 cm in de x-y richtingen. Afdrukken van deze 
kaarten werden later gebruikt om hierin de zeegras bedekkingspercentages aan te geven.  
 
Verder werden poriënvochtmonsters genomen om redoxpotentiaal te meten, en werden 
scheutmonsters genomen van zeegrassen om suiker/zetmeelgehaltes te toetsen. 
Daarnaast werden sedimentmonsters genomen voor metingen van nutriënten (N, P) and 
korrelgroottes.  
 
 
 
Figuur 7   RTK-GPS metingen van zeegras patches Krabbenkreek Noord 
Vlnr: van patch naar plot, naar hele locatie; piketpalen zijn aangegeven met rondjes.  
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6 Conclusies 
6.1 Donorlocaties 
 
1. Er is gedurende 4,5 weken ruime duizend vierkante meter (1030 m²) zeegras 
gerooid op de slikken van Viane Oost (27 mei-13 juni) en Viane West (16-23 juni). 
Hiervan is 97% vervolgens succesvol getransplanteerd op de vier mitigatielocaties. 
Dit is conform wat er van tevoren was beraamd in de opdrachtverlening.  
 
2. De conditie van de getransplanteerde plaggen lijkt minder gunstig dan vorig jaar, 
want gemiddeld is de zeegrasbedekking rond de 10% (variërend van 1-40%), 
tegenover 32% in 2007. Dit ligt ten dele aan een verschil tussen Viane Oost (met 
lage bedekkingen, ook in 2007) en Viane West (hogere bedekkingen, en waar alle 
plaggen werden gerooid in 2007). Tevens ligt het ook aan de koude voorjaar van 
2008, waarbij de groei van alle natuurlijke zeegraspopulaties laat op gang lijkt te 
komen.  
 
3. De nieuwe kunststoffen bakken voor het rooien en vervoer van zeegrasplaggen 
lijken uitstekend te voldoen. Ze zijn duurzaam en vergen geen onderhoud, en 
tegelijk houden ze meer vocht vast waardoor de plaggen minder uitdrogen, ondanks 
dat ze een open voorkant hebben. Vorig jaar ging veel tijd verloren aan onderhoud 
van houten bakken, en dat is dit jaar niet het geval geweest. 
 
4. Zeegrasplaggen zijn goed vochtig gehouden met natte doeken – dit is in 2008 
consequenter uitgevoerd dan in 2007, met als resultaat dat er minder plaggen 
waren die na een aantal dagen bruine of zwarte bladeren kregen (vanwege het 
uitdrogen tijdens vervoer/leggen).  
 
5. Rooien van plaggen gaat snel, en is bij het team van BTL een ware routine. Het is 
daarom in 2008 nooit een beperkende factor in het transplantatieproces geweest. 
Het enige wat wel enige tijd vergt is het vervoer over de weg (met tractor en 
aanhangwagen) en met een platbodem (dit jaar vanuit de haven van St. Philipsland 
naar Krabbenkreek Zuid).  
 
6. Na het rooien van de zeegrasplaggen is een schelpenlaag aangebracht in de zone 
> 5m vanaf de teen van de dijk, en zijn de slikken geëgaliseerd. Dit biedt kansen 
voor herkolonisatie vanuit aangrenzende overgebleven zeegrasvelden (op afstand 
>10-15m vanaf de teen van de dijk), maar ook voor uitbreiding van aanwezige 
slijkgraspollen. Dit herstel van de slikken is goed uitgevoerd, en op een geringe 
afstand is na enkele weken nog maar weinig te zien van de rooiwerkzaamheden.  
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6.2 Mitigatielocaties 
 
1. Transplantatie van zeegrasplaggen van de Slikken van Viane naar de 
mitigatielocaties lijkt goed te zijn gelukt. Er is in totaal ruim 1000 m² verpoot 
gedurende 4,5 weken, en de meeste plaggen lijken te zijn aangeslagen.  
 
2. De vier mitigatielocaties zijn aangelegd in de volgorde: Krabbenkreek Noord, 
Rattekaai, Krabbenkreek Zuid en Dortsman Noord. Aanleg is conform de 
bepalingen in de opdrachtverlening, met per locatie 16 plots (64 plots bij elkaar, met 
ieder 252 m² aan plaggen), waarvan 8 met een schelpenbehandeling en 8 zonder 
schelpen. Van iedere reeks van 8 plots zijn 4 uitgevoerd volgens de veilige 
opstelling en 4 in de kansrijke opstelling.  
 
3. Uitvoering op de mitigatielocatie blijft de beperkende factor, want het aanleggen en 
uitgraven van plots, leggen van plaggen, en weer aanvullen met sediment vergt bij 
elkaar veel meer tijd dan het rooiproces. Het proces liep aanzienlijk trager in het 
begin (26-28 mei), toen er geen voorman bij het veldteam was. Nadat deze ervaren 
kracht aan het team werd toegevoegd op dag vier verliep het pootproces op de 
mitigatielocatie ook veel sneller. Het blijkt noodzakelijk de ervaring van vorig jaar te 
benutten op de mitigatielocatie, omdat het pootproces anders te traag blijft lopen.  
 
4. De kwaliteit van de gelegde plaggen was minder dan in 2007, niet alleen door de 
geringere bedekking met zeegras (zie punt 2 onder donorlocatie), maar ook hoe de 
plaggen werden gelegd. Dit kwam voornamelijk omdat het substraat van Viane Oost 
meer zand bevat dan van Viane West, waardoor ze eerder uit elkaar vielen en de 
neiging hadden in reepjes uit de bakken te vallen.  
 
5. Naast de 64 plots met veilige/kansrijke patches bestaande uit zeegrasplaggen 
werden ook losse planten gepoot in de Krabbenkreek Noord. In totaal zijn 8 plots 
van ieder 5 bij 5 meter aangelegd met losse planten, waarbij in het midden van 
iedere plot 225 losse planten zijn gepoot op een onderlinge afstand van 10 cm, in 
een vierkant van 1,5 bij 1,5 meter. Vier van de plots met losse planten zijn vooraf 
behandeld met een schelpenbehandeling tegen wadpieren, terwijl de overige vier 
plots geen behandeling hebben gehad. Na een week waren nog maar iets meer dan 
100 plantjes over per plot, en was de rest losgelagen/verdwenen, want kan 
betekenen dat i) of de plantjes dieper gepoot hadden moeten worden, of ii) er is 
teveel stroming op de slikken van Krabbenkreek Noord.  
 
6. Rijsporen waren vooral een probleem in de Rattekaai, en ten dele ook op de 
Dortsman Noord, waar de slikken dicht bij de dijk een stuk zachter zijn dan die 
900m vanuit de dijk, waar vorig jaar werd gepoot. Na een week waren de meeste 
sporen echter al uitgewist, en de verwachting is dat ze na een maand nauwelijks 
meer zichtbaar zullen zijn. 
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7 Aanbevelingen 
 
1. Continuïteit in de teams is van groot belang – zowel op de donor- als 
mitigatielocaties – om tijdsverlies te verminderen en efficiëntie te vergroten. 
Daarnaast komt het de kwaliteit van de uitvoering ten goede.  
 
2. Bij aanvang van de werkzaamheden op een nieuwe mitigatielocatie zou een korte 
bijeenkomst (mini toolbox bijeenkomst) met het team een aantal van de 
voorgekomen problemen hebben voorkomen (bijv. het rijden door bestaande 
zeegrasvelden, of via grasland rijden). Dit zou een standaardaanpak moeten 
worden voor een eventueel vervolg in 2009 of 2010.  
 
3. De slikken van de Rattekaai bleken voor de uitvoering een moeilijke locatie te zijn 
vanwege het zachte substraat, waar bovendien veel schade in de vorm van diepe 
rijsporen achterbleef. Bij toekomstige selectie van andere mitigatielocaties moet 
men het substraat beter testen van tevoren, om problemen te voorkomen, of direct 
aan aanvoerroutes over water denken.   
 
4. De aanpak met kunststoffen bakken en natte doeken blijkt goed te voldoen voor 
vervoer van gerooide plaggen, en lijkt in 2008 beter te zijn verlopen dan in 2007. 
Deze aanpak moet men vasthouden bij een eventueel vervolg.  
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8 Vooruitblik 
 
1. Op dit moment zijn uitgevoerd: 
• Nulmeting, compleet met RTK-GPS metingen van alle plaggen 
• Uitwerking van gegevens van nulmeting <grotendeels verwerkt> 
 
2. Monitoring: 
• 2e RTK-GPS meting wordt uitgevoerd eind augustus of begin september 2008.  
• Verdere monitoringsronden volgen dit jaar in juli, augustus, september, oktober 
en december. 
 
3. Extra parameters die in 2008 worden gemeten: 
• Redox, sulfide, nutriënten (P, N) in bodemvochtmonsters van verschillende 
natuurlijke populaties.  
• Monstername en metingen aan sedimenten (N, P, korrelgrootte, enzovoorts) in 
verschillende natuurlijke populaties en op de mitigatielocaties.  
• Suiker- en zetmeelgehalte van zeegrasscheuten, waarvan monsters worden 
genomen in verschillende natuurlijke populaties.  
 
4. In 2009 wordt de monitoring van de in 2008 aangelegde plots doorgevoerd tot in het 
najaar.  
 
5. Rapportage: 
• Tussenrapporten:  
o fase 3 november 2008 
o fase 4 eind juli 2008 
• Eindrapportage fase 5: in conceptvorm 31 augustus 2009 
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